

### 拾柒、實施進度概估

於 99 年 02 月申請事業計畫，預估於 105 年 08 月核准公告都市更新事業計畫，並於 108 年 10 月興建完成，於 108 年 12 月前完成使用執照申請，並開始進行產權登記等相關事宜，並於民國 109 年 03 月完成更新成果報核備查(詳表 17-1)。

表 17-1 更新事業計畫實施進度

	99 年	105 年												106 年												107 年												108 年												109 年			
	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
事業計畫申請																																																					
事業計畫審查、核定公告																																																					
申請拆除及建造執照																																																					
工程施工																																																					
申請使用執照																																																					
送水送電																																																					
申請測量																																																					
產權登記																																																					
申請更新後稅捐減免																																																					
更新成果備查																																																					